

실명제 사업내역서

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---|
| 사업실명제 등록번호 | 2016-13 | 담당부서 작성자 | 시설운영실 터미널건축팀 이성찬 (741-6456) sungchan_LEE@airport.kr |
| 사 업 명 | T1 3층 AS중앙지역 시설 재배치 및 증축 | | |
| 사업개요 및 추진경과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 여객터미널 Airside 3층 중앙지역 혼잡 해소 및 탑승라운지 대기여객 편의 증진 등을 위한 동 지역 시설재배치 추진 ○ 추진기간 : 2014. 6월 ~ 2016. 10월 ○ 총사업비 : 8,851백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 탑승라운지 공간 이전 조성(3층→2층) - 내국세환급카운터 이전(4층 증축) - 기타 여객 편의공간 추가 조성 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2014.6~2014.12 : 시설재배치 방안 수립 및 관련 이해관계자 협의 - 2015.2 : 사업 시행방침 수립 - 2015.5~2015.8 : 관계기관 업무협의 완료 - 2015.4~2015.8 : 설계 완료 - 2015.10~ : 실시계획 승인 완료 - 2015.11~2016.7 : 공사 완료 - 2016.10 : 사용승인 완료 및 운영 개시 | | |
| 사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 터미널시설처 3급 천 정 이 - 최종 결재자 : (前) 부사장 이 호 진 | | |

○ 사업 관련자

| 구분 | 성명 | 직급 | 수행기간 | 담당업무 |
|-----|-----|----|-----------------|------|
| 기관장 | 박완수 | 사장 | 2014.11~2015. 1 | 사업총괄 |
| 기관장 | 정일영 | 사장 | 2016. 2~현재 | 사업총괄 |
| 부사장 | 이호진 | 임원 | 2014.11~2016. 2 | 사업총괄 |
| 실장 | 김영웅 | 임원 | 2014.11~현재 | 사업총괄 |
| 처장 | 박성규 | 1급 | 2014.11~현재 | 사업총괄 |
| 팀장 | 이동현 | 2급 | 2014.11~현재 | 건축총괄 |
| 팀장 | 김강수 | 2급 | 2014.11~2015.12 | 기계총괄 |
| 팀장 | 노윤주 | 2급 | 2016. 1~2016. 3 | 기계총괄 |
| 팀장 | 조동주 | 3급 | 2016. 4~현재 | 기계총괄 |
| 팀장 | 이종환 | 3급 | 2014.11~2016. 3 | 전기총괄 |
| 팀장 | 이진근 | 2급 | 2016. 4~현재 | 전기총괄 |
| 팀장 | 박종혁 | 3급 | 2014.11~2016. 3 | 통신총괄 |
| 팀장 | 김도형 | 3급 | 2016. 4~현재 | 통신총괄 |
| 팀장 | 박금암 | 3급 | 2014.11~2015.12 | 승강총괄 |
| 팀장 | 김호석 | 2급 | 2016. 1~현재 | 승강총괄 |
| 담당 | 천정이 | 3급 | 2014.11~2016. 3 | 건축 |
| 담당 | 이성찬 | 4급 | 2016. 4~현재 | 건축 |
| 담당 | 구윤희 | 3급 | 2014.11~2015.12 | 기계 |
| 담당 | 조제형 | 3급 | 2016. 1~현재 | 기계 |
| 담당 | 이종우 | 3급 | 2014.11~현재 | 전기 |
| 담당 | 이용길 | 3급 | 2014.11~2016. 3 | 통신 |
| 담당 | 조승우 | 3급 | 2016. 4~현재 | 통신 |
| 담당 | 송인환 | 3급 | 2014.11~현재 | 승강 |

다른기관 또는 민간인 관련자

- 서울지방항공청(실시계획승인권자)
- 신한종합건축사사무소(설계자)
- (주)정림건축종합건축사사무소(건설사업관리자)
- (주)보브종합건축(건축분야 시공사)
- (주)제이투이엔씨(기계분야 시공사)
- (주)해창기업(전기분야 시공사)
- 성실데이터통신(통신분야 시공사)
- (주)아남테크서비스/(주)문앤썬(승강분야 시공사)

추진실적

- 2015. 4. 7 ~ 8.14 : 설계용역 완료
- 2015.11. 5 : 공사 착수
- 2016.10.13. : 사용승인 완료