

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2015-07	담당부서 작성자	(건설본부 / 기계처) (유병남/032-741-2662/ byeongnam_YOU@airport.kr)
사업명	3단계 수하물처리시설사업		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 인천국제공항 제2여객터미널을 이용하는 국내외 여객들에게 최상의 수하물처리 서비스 제공 ○ 추진기간 : 2013. 5월 ~ 2017. 9월 ○ 총사업비 : 183,308백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 인천국제공항 제2여객터미널 내 출발, 도착 및 환승 수하물처리 시스템 구축 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2013.11 : 3단계 수하물처리시설사업 계약체결 - 2014.12 : 컨베이어 제작착수 - 2015. 5 : 설치착수 		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : BHS팀장 2급 성대훈 - 최종 결재자 : 부사장(사장 직무대행) 이영근 * 상기인은 사업 시행계획 당시 기준임 		

	<p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="448 280 1390 1153"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기관장</td> <td>이영근</td> <td>부사장</td> <td>´13. 5 ~ ´13. 6</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>정창수</td> <td>사장</td> <td>´13. 6 ~ ´14. 3</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>최홍열</td> <td>부사장</td> <td>´14. 3 ~ ´14.10</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>박완수</td> <td>사장</td> <td>´14.10 ~ 현재</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>본부장</td> <td>이상규</td> <td>임원</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>3단계 건설사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>처장</td> <td>김종서</td> <td>1급</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>3단계 기계 건설사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>성대훈</td> <td>2급</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>3단계 수하물처리시설사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>차장</td> <td>박근효</td> <td>3급</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>계약관리 및 공정 담당</td> </tr> <tr> <td>차장</td> <td>최진수</td> <td>3급</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>기계분야 및 인터페이스 담당</td> </tr> <tr> <td>차장</td> <td>배상현</td> <td>3급</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>전기분야 및 검색장비 담당</td> </tr> <tr> <td>차장</td> <td>박노재</td> <td>3급</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>IT분야 및 레이아웃 담당</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>유병남</td> <td>4급</td> <td>´13. 5 ~ 현재</td> <td>제어분야 담당</td> </tr> <tr> <td>사원</td> <td>박명수</td> <td>5급</td> <td>´13.10 ~ 현재</td> <td>소터분야 담당</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	기관장	이영근	부사장	´13. 5 ~ ´13. 6	공사 업무총괄	기관장	정창수	사장	´13. 6 ~ ´14. 3	공사 업무총괄	기관장	최홍열	부사장	´14. 3 ~ ´14.10	공사 업무총괄	기관장	박완수	사장	´14.10 ~ 현재	공사 업무총괄	본부장	이상규	임원	´13. 5 ~ 현재	3단계 건설사업 총괄	처장	김종서	1급	´13. 5 ~ 현재	3단계 기계 건설사업 총괄	팀장	성대훈	2급	´13. 5 ~ 현재	3단계 수하물처리시설사업 총괄	차장	박근효	3급	´13. 5 ~ 현재	계약관리 및 공정 담당	차장	최진수	3급	´13. 5 ~ 현재	기계분야 및 인터페이스 담당	차장	배상현	3급	´13. 5 ~ 현재	전기분야 및 검색장비 담당	차장	박노재	3급	´13. 5 ~ 현재	IT분야 및 레이아웃 담당	과장	유병남	4급	´13. 5 ~ 현재	제어분야 담당	사원	박명수	5급	´13.10 ~ 현재	소터분야 담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																																			
기관장	이영근	부사장	´13. 5 ~ ´13. 6	공사 업무총괄																																																																			
기관장	정창수	사장	´13. 6 ~ ´14. 3	공사 업무총괄																																																																			
기관장	최홍열	부사장	´14. 3 ~ ´14.10	공사 업무총괄																																																																			
기관장	박완수	사장	´14.10 ~ 현재	공사 업무총괄																																																																			
본부장	이상규	임원	´13. 5 ~ 현재	3단계 건설사업 총괄																																																																			
처장	김종서	1급	´13. 5 ~ 현재	3단계 기계 건설사업 총괄																																																																			
팀장	성대훈	2급	´13. 5 ~ 현재	3단계 수하물처리시설사업 총괄																																																																			
차장	박근효	3급	´13. 5 ~ 현재	계약관리 및 공정 담당																																																																			
차장	최진수	3급	´13. 5 ~ 현재	기계분야 및 인터페이스 담당																																																																			
차장	배상현	3급	´13. 5 ~ 현재	전기분야 및 검색장비 담당																																																																			
차장	박노재	3급	´13. 5 ~ 현재	IT분야 및 레이아웃 담당																																																																			
과장	유병남	4급	´13. 5 ~ 현재	제어분야 담당																																																																			
사원	박명수	5급	´13.10 ~ 현재	소터분야 담당																																																																			
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>○ 국토해양부 공항정책과</p> <p>○ 서울지방항공청 공항지원과</p> <hr/> <p>○ 설계자</p> <p>- 희림건축컨소시엄</p> <hr/> <p>○ 계약자</p> <p>- P&S컨소시엄</p> <hr/> <p>○ 감리자</p> <p>- 희림건축컨소시엄</p>																																																																						
<p>추진실적</p>	<p>○ 2015년 4월말 기준 공정을 38.54% 달성</p>																																																																						