

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-02	담당부서 작성자	건설본부 수하물설비팀 박명수 (741-2662) myoungsoo_PARK@airport.kr																										
사 업 명	3단계 수하물처리 시설사업																												
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 인천국제공항 제2여객터미널을 이용하는 국내외 여객들에게 최상의 수하물처리 서비스 제공 ○ 추진기간 : 2013. 5월 ~ 2017. 9월 ○ 총사업비 : 187,546백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 인천국제공항 제2여객터미널 내 출발, 도착 및 환승 수하물처리 시스템 구축 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2013.11 : 3단계 수하물처리시설사업 계약체결 - 2014.12 : 컨베이어 제작착수 - 2015. 5 : 설치착수 - 2016. 4 : 영구전력 수전 및 기기/계통시험 착수 																												
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : BHS팀장 2급 성대훈 - 최종 결재자 : 부사장(사장 직무대행) 이영근 ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 45%;">담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기관장</td> <td>이영근</td> <td>부사장</td> <td>'13. 5 ~ '13. 6</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>정창수</td> <td>사장</td> <td>'13. 6 ~ '14. 3</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>최흥열</td> <td>부사장</td> <td>'14. 3 ~ '14.10</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>박완수</td> <td>사장</td> <td>'14.10 ~ '15.12</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무	기관장	이영근	부사장	'13. 5 ~ '13. 6	공사 업무총괄	기관장	정창수	사장	'13. 6 ~ '14. 3	공사 업무총괄	기관장	최흥열	부사장	'14. 3 ~ '14.10	공사 업무총괄	기관장	박완수	사장	'14.10 ~ '15.12	공사 업무총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																									
기관장	이영근	부사장	'13. 5 ~ '13. 6	공사 업무총괄																									
기관장	정창수	사장	'13. 6 ~ '14. 3	공사 업무총괄																									
기관장	최흥열	부사장	'14. 3 ~ '14.10	공사 업무총괄																									
기관장	박완수	사장	'14.10 ~ '15.12	공사 업무총괄																									

	구분	성명	직급	수행기간	담당업무
	기관장	이호진	부사장	'15.12 ~ '16. 2	공사 업무총괄
	기관장	정일영	사장	'16. 2 ~ 현재	공사 업무총괄
	본부장	이상규	임원	'13. 5 ~ '16. 2	3단계 건설사업 총괄
	본부장	배영민	2급	'16. 2 ~ '16. 3	3단계 건설사업 총괄
	본부장	김영규	임원	'16. 3 ~ 현재	3단계 건설사업 총괄
	처장	김종서	1급	'13. 5 ~ '16. 3	3단계 기계 건설사업 총괄
	처장	김경중	2급	'16. 3 ~ 현재	3단계 기계 건설사업 총괄
	팀장	성대훈	2급	'13. 5 ~ '16. 3	3단계 수하물처리시설사업 총괄
	팀장	박근호	3급	'16. 3 ~ 현재	3단계 수하물처리시설사업 총괄
	차장	최진수	3급	'13. 5 ~ 현재	기계분야 및 인터페이스 담당
	차장	배상현	3급	'13. 5 ~ 현재	전기분야 담당
	차장	박노재	3급	'13. 5 ~ 현재	IT분야 및 공정 담당
	차장	이동준	3급	'16. 3 ~ 현재	보안검색장비 담당
	과장	유병남	4급	'13. 5 ~ 현재	제어분야 담당
	사원	박명수	5급	'13.10 ~ 현재	소터분야 담당
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토해양부 공항정책과 ○ 서울지방항공청 공항지원과 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계자 <ul style="list-style-type: none"> - 희림건축컨소시엄 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약자 <ul style="list-style-type: none"> - P&S컨소시엄 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감리자 <ul style="list-style-type: none"> - 희림건축컨소시엄 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 10월말 기준 공정율 94.26% 달성 				