

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-10	담당부서 작성자	여객서비스본부 여객정보팀 김호겸 (741-6211) blueboykhk@airport.kr
사 업 명	셀프체크인 키오스크 구매설치		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 설치하여 운영 중인 셀프체크인기기(S2모델)의 노후화에 따른 유지보수의 어려움 증가 및 장애 대처능력 저하</li> <li>- 지속적으로 증가하는 체크인 여객 수요 충족을 통한 공항 운영 효율성 및 여객만족도 제고</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016.9 ~ 2017.4</li> <li>○ 총사업비 : 1,364백만원</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 셀프체크인 기기(70식) 신규 구매 및 교체설치</li> <li>- T1,T2 셀프체크인시스템 통합운영 기반 마련</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2007 ~ 현재 : 셀프체크인기기(SITA社) 109식 설치 운영 중</li> <li>- 2015 ~ 2017 : T2 셀프체크인기기(ARINC社) 설치예정</li> <li>- 2015.10 ~ 2015.12 : 통합운영관련 기술검토 및 사전조사</li> <li>- 2016.1 ~ 2016.6 : 셀프체크인 키오스크 교체 계획 수립</li> <li>- 2016.7 ~ 2016.8 : 통합운영관련 기술검토 및 사전조사</li> <li>- 2016.9 ~ 2017.5 : 사업 수행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 관련자</li> </ul>		

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기관장</td> <td>정일영</td> <td>사장</td> <td>'16.9. ~ 17.4</td> <td>공사 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>본부장</td> <td>이광수</td> <td>상임이사</td> <td>'16.9. ~ 17.5</td> <td>여객서비스본부 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>처장</td> <td>문창배</td> <td>처장</td> <td>'16.9. ~ 16.12</td> <td>정보통신처 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>처장</td> <td>김상일</td> <td>처장</td> <td>'17.1 ~ 17.5</td> <td>정보통신처 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>서은정</td> <td>팀장</td> <td>'16.9. ~ 17.5</td> <td>여객정보팀 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>임정미</td> <td>과장</td> <td>'16.9. ~ 17.2</td> <td>사업 진행 감독</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>엄성윤</td> <td>대리</td> <td>'16.9. ~ 17.2</td> <td>사업 진행 감독</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>김호겸</td> <td>과장</td> <td>'17.2. ~ 17.5</td> <td>사업 진행 감독</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>송지영</td> <td>대리</td> <td>'17.2. ~ 17.5</td> <td>사업 진행 감독</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무	기관장	정일영	사장	'16.9. ~ 17.4	공사 업무 총괄	본부장	이광수	상임이사	'16.9. ~ 17.5	여객서비스본부 업무 총괄	처장	문창배	처장	'16.9. ~ 16.12	정보통신처 업무 총괄	처장	김상일	처장	'17.1 ~ 17.5	정보통신처 업무 총괄	팀장	서은정	팀장	'16.9. ~ 17.5	여객정보팀 업무 총괄	팀원	임정미	과장	'16.9. ~ 17.2	사업 진행 감독	팀원	엄성윤	대리	'16.9. ~ 17.2	사업 진행 감독	팀원	김호겸	과장	'17.2. ~ 17.5	사업 진행 감독	팀원	송지영	대리	'17.2. ~ 17.5	사업 진행 감독
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																																															
기관장	정일영	사장	'16.9. ~ 17.4	공사 업무 총괄																																															
본부장	이광수	상임이사	'16.9. ~ 17.5	여객서비스본부 업무 총괄																																															
처장	문창배	처장	'16.9. ~ 16.12	정보통신처 업무 총괄																																															
처장	김상일	처장	'17.1 ~ 17.5	정보통신처 업무 총괄																																															
팀장	서은정	팀장	'16.9. ~ 17.5	여객정보팀 업무 총괄																																															
팀원	임정미	과장	'16.9. ~ 17.2	사업 진행 감독																																															
팀원	엄성윤	대리	'16.9. ~ 17.2	사업 진행 감독																																															
팀원	김호겸	과장	'17.2. ~ 17.5	사업 진행 감독																																															
팀원	송지영	대리	'17.2. ~ 17.5	사업 진행 감독																																															
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시이나 IDT</li> </ul> </li> <li>○ 항공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이용 항공사 : 14社 (KE, OZ, DL, KL, CA, UA, AA, CA, CZ, TK, 7C, ZE, TW, AF)</li> </ul> </li> </ul>																																																		
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 3 : 셀프체크인 키오스크 교체사업 구매규격 사전 공개</li> <li>○ 2016. 4 : 셀프체크인 키오스크 교체사업 원가산정 용역 시행</li> <li>○ 2016. 9 : 셀프체크인 키오스크 교체사업 계약</li> <li>○ 2016. 9. - 11 : 셀프체크인 키오스크 디자인 결정 및 제작</li> <li>○ 2016. 12 - 2017. 4 : 셀프체크인 키오스크 교체 및 테스트</li> <li>○ 2017. 5 : 사업준공</li> </ul>																																																		