

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2018-12	담당부서 작성자	여객서비스본부 교통계획팀 이수현 (741-5788) soohyun_Lee@airport.kr				
사 업 명	KTX 광명역 도심공항터미널 조성사업						
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 노선과 수단이 확보된 수도권 여객과 달리 접근 시간, 비용, 빈도 등에 있어서 지방여객들의 인천공항 접근성은 상대적으로 매우 불리한 실정 - 이에 KTX를 통한 지방여객들의 인천공항 접근성 제고를 위해 KTX 광명역 기반의 환승거점(KTX-리무진 연계) 구축 및 도심공항터미널 설치 추진 <p>○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2017. 12.31. * 운영기간 : '18.1.~23.1.</p> <p>○ 총사업비 : 약 71억원 ※ KTX 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원금 기준</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTX 광명역 기반의 환승체계 구축 ※ 광명역↔인천공항 리무진 연계 운행 - KTX 광명역사 내 도심공항터미널 조성 <p style="text-align: center;"><광명역 환승체계 구축 개념도></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">환승체계 도입 전</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">환승체계 도입 후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>			환승체계 도입 전	환승체계 도입 후		
환승체계 도입 전	환승체계 도입 후						

○ 추진경과

- '15.05월~11월 : 인천공항 접근교통 개선용역을 통한 KTX 광명역 도심공항터미널 조성방안 도출
- '15.08월 : 도심공항터미널 기능도입 제안(코레일)
- '15.08월~09월 : 유관기관 및 업체 실무협의
- '15.10.22. : 광명역 도심공항터미널 성공적 조성을 위한 3자간 MOU체결
- '16.04월 : 주요 항공사 광명역 도심공항터미널 참여 의향 조사
- '16.1월~6월 : 운영사업자(한국도심공항)의 사업 참여 방안 협의
- '16.09월 : 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영지원 방안 수립(公社 이사회 의결)
- '16.11월 : 광명역 도심공항터미널 설치를 위한 公社-광명시 업무협약 체결
- '16.11월~12월 : 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원 사업 입찰공고 및 유찰
- '16.12월~'17.1월 : 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원사업 재입찰공고 및 유찰
- '17.01월~02월 : 코레일 직영 제안에 따른 추진방안 협의
- '17.03.15. : 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원계획 조정(안) 이사회 보고
- '17.03.22. : 광명역 도심공항터미널 조성사업 3자간 MOU 체결(公社-코레일-광명시)
- '17.03월~05월 : 인천공항-광명역간 공항버스 노선신설 지자체 협의(코레일 면허취득('17.6월))
- '17.06월~07월 : 공항개발사업 시행허가, 실시계획 승인(코레일)
- '17.09월 : 국내 7개 항공사 유치
- '17.12월 : 설치공사 준공

사업수행자
(관련자 및
업무분담 내용)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무
기관장	박완수	사장	'15. 5~12	공사업무 총괄
기관장	정일영	사장	'16. 2~현재	공사업무 총괄
부사장	이광수	임원	'16. 3~현재	사업 총괄
본부장	임남수	임원	'17. 4~현재	사업 총괄
처 장	노운주	2급	'16. 3~현재	사업 총괄
팀 장	윤종택	3급	'15. 6~'17.5	사업계획 수립 및 추진
팀 장	서양환	3급	'17. 7~현재	사업계획 수립 및 추진
팀 원	추교현	4급	'15. 6~'17.2	사업추진 실무
팀 원	이수현	3급	'17. 2~현재	사업추진 실무

<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>(국 토 부) 사업시행 관련 법규 개선, 도심공항터미널 신고수리 (지 자 체) 버스 노선 확충(노선 인허가 승인) 및 도심공항 터미널 설치관련 행정지원 (철도공사) 도심공항터미널 시설투자 및 운영, 리무진버스 운행</p>
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15.10월 : 관련기관(공항공사, 코레일, 사업자) MOU체결 ○ '16.09월 : 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영지원 방안 수립(公社 이사회 의결) ○ '16.11월 : 광명역 도심공항터미널 설치를 위한 公社- 광명시 업무협약 체결 ○ '16.11월~1월 : 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원사업 입찰공고(2회) 및 유찰 ○ '17.03월 : 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원계획 조정(안) 이사회 보고 ○ '17.03월 : 광명역 도심공항터미널 조성사업 3자간 MOU 체결(公社-코레일-광명시) ○ '17.10월 : 광명역 도심공항터미널 조성사업 이행협약체결(公社-코레일) ○ '17.12월 : 광명역 도심공항터미널 설치공사 준공 ○ '18.1.17. : 광명역 도심공항터미널 운영개시