

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2109-14	담당부서 작성자	스마트추진단 경영정보팀 담당자 송경준 (741-6798) kjsong@airport.kr ※ 별도 TF팀 구성하여 사업추진 예정
사 업 명	차세대 경영정보시스템 구축사업		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 현재 아우리시스템 구축 후 9년이 경과함에 따른 사용자 사용성 및 편의성 결여 - 장비 노후화 및 패키지 기반 구현에 따른 시스템 안정성 결여 및 기능개선 한계 ○ 추진기간 : 2019 ~ 2022 (계약일로부터 36개월) ○ 총사업비 : 296억원 (VAT 및 감리용역 별도) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 업무 프로세스 개선·혁신 컨설팅 및 프로세스 재정립 - 차세대 아우리 시스템 설계 및 구축 ※ 전담 TF팀에서 추진 예정으로 사업기간, 사업비, 사업내용 등 추후 변경될 수 있음 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2019.01.16. : 전담 TF팀 구성 및 운영계획(안) CEO보고 		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ TF팀 구성('19.2월) 후 사업계획 수립 및 수행 예정		
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 해당없음		
추진실적	○ '18. 12 : 차세대 경영정보시스템 구축을 위한 정보화 전략계획(ISP) 수립 완료		