

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-09	담당부서 작성자	운항서비스본부 공항레이더팀 전인수 (741-6196) isjeon@airport.kr
사 업 명	서울접근관제시스템 관제기능 개선		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 新 서울접근관제시스템 전환운영(2017.3.3) 이후 항공교통관제 운영 효율성, 사용성 및 안전성 제고를 위한 관제기능 개선사항 적용 필요 - 관제탑관제 및 A-CDM 운영 효율화를 위한 타워전자스트립 및 출발관리시스템(DMAN) 기능 개선 필요 ○ 추진기간 : 2018. 9월 ~ 2019. 7월 ○ 총사업비 : 38억원(협상 진행 중) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 관제사의 시스템 사용성 제고를 위한 인터페이스 개선 - 비행계획서 무결성 유지를 위한 처리방식 개선 - 여객편의성 향상 위한 항공기 도착예정시간 정확도 향상 - 안전운항 강화를 위한 항공기간 충돌경보 기능 개선 - 운항 효율성 강화를 위한 전자스트립 기능 개선 ※ DMAN(출발관리시스템) 기능개선 등 약 40여건 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2017.3 : 新 시스템 운영개시(2017.3.3) - 2017.9 : 서울지방항공청의 기능개선요청 문서수신 - 2017.11 : 항공교통본부의 변경사항 알림 문서수신 (항공교통량조정을 위한 전문내용변경에 따라 기능변경 필요) - 2018.2 : 관제기관 및 내부 협의를 통한 기능개선항목 조정 - 2018.5 : 관제기관과 과업내용에 대한 최종조정 		

	- 2018.7~ : 제작사(Indra)와 계약조건 등 협의(진행중)																														
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 과장 전인수 - 최종 결재자 : 부사장 이광수 ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 45%;">담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부사장</td> <td>이광수</td> <td>임원</td> <td>'18.9 ~ '19.7</td> <td>결재권자</td> </tr> <tr> <td>본부장</td> <td>백정선</td> <td>임원</td> <td>'18.9 ~ '19.7</td> <td>본부업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>처장</td> <td>임강현</td> <td>1급</td> <td>'18.9 ~ '19.7</td> <td>처업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>윤민호</td> <td>2급</td> <td>'18.9 ~ '19.7</td> <td>팀업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>전인수</td> <td>4급</td> <td>'18.9 ~ '19.7</td> <td>서울접근관제시스템 관제기능 개선 사업담당</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무	부사장	이광수	임원	'18.9 ~ '19.7	결재권자	본부장	백정선	임원	'18.9 ~ '19.7	본부업무 총괄	처장	임강현	1급	'18.9 ~ '19.7	처업무 총괄	팀장	윤민호	2급	'18.9 ~ '19.7	팀업무 총괄	과장	전인수	4급	'18.9 ~ '19.7	서울접근관제시스템 관제기능 개선 사업담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																											
부사장	이광수	임원	'18.9 ~ '19.7	결재권자																											
본부장	백정선	임원	'18.9 ~ '19.7	본부업무 총괄																											
처장	임강현	1급	'18.9 ~ '19.7	처업무 총괄																											
팀장	윤민호	2급	'18.9 ~ '19.7	팀업무 총괄																											
과장	전인수	4급	'18.9 ~ '19.7	서울접근관제시스템 관제기능 개선 사업담당																											
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울지방항공청 관제과 <ul style="list-style-type: none"> - 新 서울접근관제시스템 관제기능 개선 요구사항 정의 및 사용검증 ○ 항공교통본부 항공교통조정과 <ul style="list-style-type: none"> - 항공교통흐름관리를 위한 COBT(주기장이동개시시간) 발부 ('17.11.23 부터 CTOT(조정이륙시간)에서 COBT로 변경 발부) ○ 계약자(시스템 제작사) <ul style="list-style-type: none"> - Indra Systemas S.A. 社(스페인) 																														
추진실적	○ 사업준비중																														