

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2020-13	담당부서 작성자	스마트추진실 경영정보팀 담당자 송경준 (741-6798) kjsong@airport.kr ※ 별도 TF팀 구성하여 사업추진 예정
사 업 명	차세대 경영정보시스템 구축사업		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 아우리시스템 구축 후 9년이 경과함에 따른 사용자 사용성 및 편의성 결여</li> <li>- 장비 노후화 및 패키지 기반 구현에 따른 시스템 안정성 결여 및 기능개선 한계</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2020 ~ 2023                              ※ PI컨설팅 및 차세대 아우리시스템 설계 및 구축은 T/F팀 등 전담조직 구성 후 진행 예정                         </li> <li>○ 총사업비 : 미정</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후전산장비 교체 및 업그레이드</li> <li>- 업무 프로세스 개선·혁신 컨설팅 및 프로세스 재정립</li> <li>- 차세대 아우리 시스템 설계 및 구축</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019.04.05. : 차세대 경영정보시스템 구축(안) 보고</li> <li>- 2020.01~10 : 노후전산장비 교체 및 업그레이드</li> <li>- 2020.11 : T/F팀 구성(인사 및 조직부서 협조필요)</li> <li>- 2020.12~2021.10 : 업무프로세스(PI) 재정립</li> <li>- 2022.01~ 2023.12 : 차세대 경영정보시스템 구축</li> </ul> </li> </ul>		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ TF팀 구성 후 사업계획 수립 및 수행 예정 (전담T/F팀은 필수사항으로 인사 및 조직부서의 절대적 지원필요)</li> </ul>		
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당없음</li> </ul>		
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 12 : 차세대 경영정보시스템 구축을 위한 정보화 전략계획(ISP) 수립 완료</li> <li>○ '19. 12 : 아우리시스템(SAP) 인프라 개선사업 계약체결</li> </ul>		