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사 업 명  종합체육시설 이전 설치공사

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경

  - 기존 체육시설 부지에 제2어린이집을 건립함에 따라 

근처 부지로 체육시설 이전 설치하여 상주직원의 지속

적인 체육활동 환경 제공

ㅇ 추진기간 : 2018.12월 ~ 2019.06월

ㅇ 총사업비 : 30억원(VAT 포함)

ㅇ 주요내용

  - 실내테니스장(4면), 족구장(2면), 농구장(1면) 조성

  - 조명시설 설치 등 전기공사

  - 전기 및 기계 소방시설 설치

ㅇ 추진경과

  - 2017.07.31. : 공항개발사업 시행허가

  - 2018.12.11. : 실시계획승인

  - 2018.12.17. : 공사착수

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 차장 3급 김정하

  - 최종 결재자 : 시설본부장 김영규

ㅇ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

처장 이경용 2급 ’18.03 ~ 현재 공항시설처업무총괄
팀장 신재호 2급 ’17.07 ~ 현재 조경팀업무총괄



구분 성명 직급 수행기간 담당업무

사원 백승지 5급 ’18.03 ~ 현재 공사 입찰 및 계약업무

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 서울지방항공청 공항지원과

  - 사업 인․허가 등

ㅇ 설계자

  - 아베스건축사사무소

ㅇ 시공사

  - 나우조경건설(주)

ㅇ 감리자

  - 아베스건축사사무소

추진실적 ㅇ‘18. 12 : 테니스장 기반안정화처리 작업


